

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №19

«Детский сад комбинированного вида»

наименование учреждения

«Оптимизация обновления предметной среды по теме недели»

название лин-проекта

Утверждаю

Заведующая МАДОУ №19

«Детский сад комбинированного вида»

Т.Г. Чекрыжева

Блок 1. Вовлеченные лица в рамки лин-проекта

Общие данные:

Заказчик: Т.Г. Чекрыжева – заведующая МАДОУ №19 «Детский сад комбинированного вида»

Процесс: Обновление предметной среды по теме недели.

Границы процесса: от ликвидации конкретных проблем (отсутствие архива методических и дидактических материалов по теме недели) до выхода на новый уровень эффективности и повышения качества образования.

Руководитель проекта: старший воспитатель – Е.В. Медведева

Команда проекта: Дунина В.Е., Шерина О.А., Трифонова Ю.П., Ушакова Т.В., Моргачева М.С.

Блок 2. Обоснование выбора

1. Большая трата времени на обновление предметной среды по теме недели;
2. Отсутствие архива методических и дидактических материалов по теме недели;
3. Отсутствие электронного архива дидактических материалов по теме недели.

Блок 3. Цели и эффекты:

Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени педагогических работников ДОУ на обновление предметной среды по теме недели	240 мин	120 мин

Эффекты:

1. Ускорение процесса обновления предметной среды по теме недели;
2. Экономия времени педагогических работников ДОУ при обновлении предметной среды по теме недели;
3. Возможность оперативно насыщать предметную среду методическими и дидактическими материалами по теме недели.

Блок 4. Сроки

1. Согласование паспорта лин-проекта – с 10.01.2022 – 14.01.2022 г.
2. Картирование текущего состояния – с 17.01.2022 – 31.01.2022 г.
3. Анализ проблем и потерь - с 01.02.2022 – 18.02.2022 г.
4. Составление карты целевого состояния- с 21.02.2022 - 28.02.2022 г.
5. Разработка плана мероприятий - с 01.03.2022 - 11.03.2022 г.
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – с 14.03.2022 – 18.03.2022 г.
7. Внедрение улучшений – с 21.03.2022 - 30.09.2022 г.
8. Мониторинг результатов - с 01.10.2022 - 31.10.2022 г.
9. Закрытие лин-проекта - 01.11.2022 - 30.11.2022 г.
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 01.12.2022 - 30.12.2022 г.