

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №19

«Детский сад комбинированного вида»

наименование учреждения

«Оптимизация процесса размещения новостной информации МАДОУ №19

на официальном сайте и мессенджерах»

название лин-проекта



Утверждаю  
Заведующая МАДОУ №19  
«Детский сад комбинированного вида»  
Т.Г. Чекрыжева

**Блок 1. Вовлеченные лица в рамки лин-проекта**

Общие данные:

Заказчик: Т.Г. Чекрыжева – заведующая МАДОУ №19 «Детский сад комбинированного вида»

Процесс: Оперативное

Границы процесса: ликвидация конкретных проблем (долгий процесс размещения новостной информации на официальном сайте ДОУ и мессенджерах).

Руководитель проекта: старший воспитатель – Е.В. Медведева

Команда проекта: Черевко О.В., Никитина Б.Т., Петрова И.П., Грехова Т.С., Ушакова Т.В., Исакова М.В., Никитина С.В., Шерина О.А.

**Блок 2. Обоснование выбора**

1. Большая трата времени на подготовку и размещение новостной информации на официальном сайте МАДОУ №19 и мессенджерах;
2. Отсутствие перспективного планирования по размещению новостной информации на официальном сайте МАДОУ №19 и мессенджерах;
3. Отсутствие электронного архива фото и видео материалов для оперативного размещения на официальном сайте МАДОУ №19 и мессенджерах;

**Блок 3. Цели и эффекты:**

Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на подготовку и размещение новостной информации на официальном сайте МАДОУ №19 и мессенджерах.	120 мин	25 мин

**Эффекты:**

1. Ускорение процесса на подготовку и размещение новостной информации на официальном сайте МАДОУ №19 и мессенджерах;
2. Размещение актуальной новостной информации на официальном сайте МАДОУ №19 и мессенджерах;
3. Создание единого стилевого решения размещаемой новостной информации.

**Блок 4. Сроки**

1. Согласование паспорта лин - проекта – с 15.01.2024 – 26.01.2024 г.
2. Картирование текущего состояния – с 29.01.2024 – 16.02.2024 г.
3. Анализ проблем и потерь - с 19.02.2024 – 15.03.2024 г.
4. Составление карты целевого состояния- с 18.03.2024 - 29.03.2024 г.
5. Разработка плана мероприятий - с 01.04.2024 - 12.04.2024 г.
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – с 15.04.2024 – 19.04.2024 г.
7. Внедрение улучшений – с 22.04.2024 - 30.09.2024 г.
8. Мониторинг результатов - с 01.10.2024 - 11.10.2024 г.
9. Закрытие лин-проекта - 14.10.2024 - 15.11.2024 г.
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 18.11.2024 - 29.11.2024 г.